Дата: 17.10.2025 **ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

к протоколу встречи №1

от "17" октября 2025 года

ПЛАН КОММУНИКАЦИЙ

Сторона коммуникац ии	Цель коммуникац ии	Метод коммуникац ии	Частота коммуникац ии	Ответствен ный	Контакты
Заказчик	Контроль за ходом выполнения проекта	Отчет по электронно й почте, Telegram	Ежемесячно	Головина Арина Максимовна (руководите ль проекта)	Telegram: @Vladbukha rin Email: vabukharin @edu.hse.ru
Архитектор проекта	Координаци я текущих задач, решение технических вопросов	Zoom-встре чи, Telegram, Email	Ежедневно	Яровицына Наталья Романовна	Telegram: @rxmxi Email: nriarovitsyna @edu.hse.ru
Руководител ь проекта	Статус проекта	Zoom-встре чи, Telegram, Email	Ежедневно	Головина Арина Максимовна	Telegram: @apepall Email: amgolovina @edu.hse.ru
Аналитик проекта	Формирова ние требований	Zoom-встре чи, Telegram, Email	Ежедневно	Кобилов Умарбек Хикматилло евич	Telegram: @markk_cai n Email: ukkobilov@ edu.hse.ru
Дизайнер проекта	Пользовател ьский интерфейс	Zoom-встре чи, Telegram, Email	Ежедневно	Назарова Евгения Дмитриевна	Telegram: @jane_naz Email:evdm nazarova@e du.hse.ru
Технически й писатель проекта	Документир ование проекта	Zoom-встре чи, Telegram, Email	Ежедневно	Манойлова Виктория Денисовна	Telegram: @vikamanoi lova Email: vdmanoilova @edu.hse.ru

Дата: 17.10.2025

С планом коммуникаций ознакомлены:

Руководитель команды-исполнителя:

Руководитель команды-заказчика:

/ <u>Головина А. М.</u> / 7 10.2 5 (фио) (дата) / <u>Бухарин В. А.</u> / <u>17-10.2 5</u>